

VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 11.10.2017 līguma Nr. 48-23/2017/0915

Rīgā,

16. 11. 2017.

Rīgas Stradiņa universitāte (*sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”*) tās rektora Jāņa Gardovska, personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi (turpmāk – Pasūtītājs vai RSU) no vienas puses
un

SIA “Tilts”, reģistrācijas Nr. 50103005351 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Gridņeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, abi kopā turpmāk – Puses un katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot, ka:

- Iepirkuma (ID RSU-2017/72/AFN-MI) rezultātā 09.10.2017. Puses noslēdza līgumu Nr. 48-23/2017/0915 (turpmāk – Līgums) par “**RSU parka izbūve**” (turpmāk – Objekts);
- Līguma izpildes laikā, Izpildītājs ir norādījis uz Objekta būvprojekta apjoma nesaisti ar Līguma tehniskajā specifikācijā uzdoto būvdarbu apjomu. Nesaistes konstatētas lokālajā tāmē Nr. 1.6. “Apgaismojuma ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām” un Nr.1.7. “Videonovērošanas ierīkošana RSU teritorijai starp Dārza un Konsula ielām”, kur nav iekļauta laternu uzstādīšana un vājstrāvas kabeļu ierīkošana. Lokālajā tāmē Nr.1.4. “Teritorijas segumi” nav iekļauti stāvlaukuma zonā un piebraucamo ceļu bruģa segumi (turpmāk – bruģēšanas darbi). Izpildītājs ir lūdzis Pasūtītāju precizēt, kurus darbus Pasūtītājs veiks cita līguma ietvaros;
- Pasūtītājs precizējis, ka neiekļauto darbu apjomu tāmēs 1.6. un 1.7. Pasūtītājs veiks cita līguma ietvaros;
- Pasūtītājs, veicot papildus izpēti, ir secinājis, ka papildus darbi, kas norādīti būvprojektā, bet nav definēti lokālajā tāmē Nr.1.4., ir apjoma aprēķina kļūda iepirkuma tehniskajā specifikācijā;
- Atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam un Uzņēmēja Līguma cenas vienības izcenojumiem, 2017. gada 11. oktobrī Uzņēmējs ir iesniedzis papildus darbu tāmi, kurā pēc RSU lūguma ir iekļauts stāvlaukuma segums un pievadceļu segumi no Dzirciema ielas 16 stāvlaukuma puses, neiekļaujot pievadceļa segumu no Dārza ielas 5 tilta puses (vienošanās pielikums Nr.1 – Papildus darbu zona);

atbilstoši *Publisko iepirkumu likuma* 61.panta piektās daļas 2.punktam, Līguma 2.5., 6.12. un 10.9. punktiem, brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Lai nodrošinātu vienotu bruģēšanas darbu un izmantoto materiālu garantiju, papildus darbi uzdodami Izpildītājam, kura piedāvājums iepirkuma (ID RSU-2017/72/AFN-MI) rezultātā atzīts kā saimnieciski izdevīgākais.
2. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja rosinātus papildus darbus atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam. Puses iekļauj Līguma pielikumā Nr.2 “Būvdarbu izmaksu tāmes” pielikumu 2.1. “Papildus darbu tāmes” (Vienošanās pielikums Nr.2).

3. Puses vienojas par līgumcenas palielinājumu **10 466.31 EUR** (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši *euro* un 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā un izteikt Līguma 2.1. punktu sekojoša reakcijā:

“ 2.1. Līgumcena ir **168 416.31 EUR** (simtu sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešpadsmit *euro* un 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) (turpmāk – Līgumcena). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

4. Pasūtītājs apliecina, ka lokālo tāmju Nr.1.6. un Nr.1.7. pret būvprojektā noteikto izstrūkstošo darbu apjoma realizēšanu veiks saimnieciskā kārtā, cita līguma ietvaros.
5. Pasūtītājs apliecina un Izpildītājs piekrīt, ka 4. punktā minētie darbi ir atdalāmi un tehnoloģiski neatkarīgi izpildāmi, tai skaitā uz tiem attiecināmā garantija.
6. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar papildus darbu apjomu, tai skaitā to darbu, kurus Pasūtītājs veiks cita līguma ietvaros. Izpildītājs ir informēts par paralēlajiem procesiem un tehnoloģisko paņēmieni, šie darbi nav par pamatu līguma termiņa pagarinājumam un jebkādiem Līguma darbu garantijas ierobežojumiem.
7. Citi Līguma noteikumi paliek nemainīgi, ciktāl Vienošanās neparedz pretējo.
8. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.
9. Pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei 1 (viens) Vienošanās eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11. Vienošanai ir šādi pielikumi:
 - 11.1. Pielikums Nr.1.: Papildus darbu zona uz 1 (vienas) lapas;
 - 11.2. Pielikums Nr.2.: Papildus darbu tāme uz 3 (trīs) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Stradiņa universitāte

Reģ.Nr. 90000013771

Dzirčiema iela 16, Rīga, LV-1007

Banka: A/S “Swedbank”

S.W.I.F.T. HABALV22

Konts: LV02HABA0551000376050

Banka: A/S “SEB banka”

S.W.I.F.T. UNLALV2X

Konts: LV28UNLA0050013752619

Izpildītājs:

SIA „TILTS”

Reģ.Nr. 50103005351

Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055

Banka: AS “NORVIK BANKA”

S.W.I.F.T.: LATBLV22

Konts: LV81LATV002010091140



Rektors
Gardovskis

(paraksts)



Valdes priekšsēdētājs
Sergejs Gridņevs

(paraksts)

Finanšu departamenta
direktors
Andulis Priednieks

Juridiskās daļas
vadītājs
Dāvis Sietiņa

Sarmīte Zeire
Rektora biroja
vadītāja

Būvniecības projektu
nodaļas vadītājs
Dainis Zemešs

Aigars Jankevičs
Būvniecības projektu
vadītājs

Juridiskās daļas
juriste
Simona Dzēlīte

Būvniecības koptāme (Papildus darbi)

Būves nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums

Objekta adrese: Zemes vienība bez adreses kad.Nr.01000640116

Tāme sastādīta 2017.gada 11. oktobrī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (Euro)
1	Teritorijas labiekārtojums	10 466.31
	Kopā:	10 466.31
	PVN (21%)	2 197.93
	Kopā ar PVN	12 664.24

Rīgas Stradiņa universitāte rektors Jānis Gardovskis _____



SIA "Tilts" valdes priekšsēdētājs Sergejs Gridņevs _____



Aigars Jankevičs
Būvniecības projektu
vadītājs

Būvniecības projektu
nodaļas vadītājs
Dainis Zemešs