

VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 2018. gada 26. aprīļa līguma Nr. 48-23/2018/0276
par Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta
šahtai pieguļošo telpu apvienošana

Rīgā,

27. 08. 2018

Rīgas Stradiņa universitāte (*sertificēta atbilstīgi ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”*) tās rektora Aigara Pētersona personā, kurš rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei (turpmāk – Pasūtītājs),

un

SIA “JUNGREX”, tās valdes locekļa Pētera Joneļa personā, kurš rīkojas atbilstīgi statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), abi kopā turpmāk – Puses, no otras puses,

Ievērojot:

- ka Iepirkuma rezultātā (RSU ID Nr. RSU-2018/23/AFN-MI), 26.04.2018. starp Pasūtītāju un Uzņēmēju tika noslēgts līgums Nr. 48-23/2018/0276 par Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas (turpmāk- Objekts) pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana (turpmāk – Līgums)
- 18.06.2018. sastādīto Konstatācijas aktu Nr.1, par konstatētajiem konstrukciju bojājumiem Objekta 2. stāva pārsegumā. (Vienošanās pielikums Nr.1);
- Pasūtītāja pasūtīto, atbilstoši Konstatācijas aktam, 26.07.2018. SIA REM PRO izstrādāto Objekta būvprojekta; izmaiņu sējumus (turpmāk - Būvprojekta izmaiņas);
- Ka pēc Pasūtītāja 24.07.2018 uzdevuma Uzņēmējs 10.08.2018 ir iesniedzis papildus darbu finanšu piedāvājumu jeb “Papildus darbu tāme” (Vienošanās pielikums Nr.2) par bojātā 2. stāva pārseguma paneļa demontāžu un jaunas monolītās stiegrbetona konstrukcijas izbūvi Objekta 2.stāvā (turpmāk - Papildus darbi);
- Pasūtītāja rosinātu papildus projektēšanas darbu rezultātā radušos tehnoloģisko pārtraukumu, no 26.06.2018. – 17.09.2018., kura laikā Objekta pārseguma betonēšanas darbi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāpārtrauc, līdz Būvprojekta izmaiņu saskaņošanai būvvaldē, Uzņēmējs 10.07.2018. ir iesniedzis labotu kalendāro grafiku (Vienošanās pielikums Nr.3);

atbilstoši *Publisko iepirkumu likuma* 61.panta piektās daļas 2.punktam, Līguma 2.7., 3.2. un 9.3.punktiem

brīvi paužot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem apņemas veikt Papildus darbus saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un SIA “REM PRO” izstrādāto būvprojektu.
2. Papildus darbu izpildei, atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajai tāmei, Puses vienojas palielināt Līgumā noteikto Līgumcenu par **11 329.42 EUR** (vienpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi *euro* 42 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) un izteikt Līguma 2.1.punktu, 2.1.2. un apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“2.1. Līgumcena ir 86 994.08 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri *euro* un 08 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), (turpmāk – Līgumcena), kur
2.1.1. Līgumcenas daļa par lifta iekārtu: 24 127.25 EUR (divdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit septiņi *euro* un 25 centi);

2.1.2. Līgumcenas daļu par Būvdarbiem: 62 866.83 EUR (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši *euro* un 83 centi).”.

3. Puses balstoties uz Līguma 3.2. punktu vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu par laika periodu, kas bija nepieciešams Būvdarbu izmaiņu projekta izstrādei, un papildus darbu īstenošanai, un attiecīgi izteikt Līguma 3.1.punktu sekojošā redakcijā:

“3.1. Būvdarbus Uzņēmējs veic saskaņā ar Būvdarbu izpildes laiku grafiku (Līguma 3.pielikums), tostarp Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktajiem starptermiņiem, ja tādi noteikti, un pabeidz, kā arī nodod Pasūtītājam ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru parakstījušas abas Puses, **ne vēlāk kā 27 (divdesmit septiņas) nedēļas** no Būvdarbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas un tai skaitā ir izpildīti Darbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanai nepieciešamie noteikumi. Par Būvdarbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja Līgumā norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums Būvdarbu uzsākšanai Uzņēmēja Līgumā norādītajam pārstāvim.”.

4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.pielikumu - Būvdarbu izpildes laika grafiks jaunā redakcijā (vienošanās pielikums Nr.3).
5. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu.
6. Pēc Vienošanās spēkā stāšanās tā kopā ar pielikumiem kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Citi Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
8. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Vienošanās pielikumi:
- 9.1.Pielikums Nr.1: 18.06.2018. Konstatācijas akts Nr.1 uz 6 (sešām) lapām;
- 9.2.Pielikums Nr.2: *Papildus darbu tāme* uz 4 (četrām) lapām;
- 9.3.Pielikums Nr.3: *Būvdarbu izpildes laika grafiks* uz 1 (vienas) lapas.

10. Pušu paraksti un rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ.Nr. 90000013771
Dzirčiema iela 16, Rīga, LV-1007
Banka: A/S "Swedbank"
S.W.I.F.T. HABALV22
Konts: LV02HABA0551000376050
Banka: A/S "SEB banka"
S.W.I.F.T. UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0050013752619

UZŅĒMĒJS

SIA „JUNGREX”
Reģ.Nr. 44103017942
Gramzdas iela 80--25, LV-1029
Banka: A/S "Swedbank"
S.W.I.F.T. HABALV22
Konts LV90HABA0551032877323

KONSTATĀCIJAS AKTS Nr.1

Rīga, 2018. gada 18. jūnijs

Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa Universitāte

Objekts: Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana, Dzirciema ielā 16, Rīgā

Adrese: Dzirciema iela 16

Komisija šādā sastāvā:

-Pasūtītājs	- RSU ID Būvniecības nodaļas būvniecības projektu vadītājs –	I.Gorbunovs
-Pasūtītājs	- RSU ID Būvniecības nodaļas vadītājs–	A.Jankevičs
-Uzņēmējs	- SIA "JUNGREX" valdes loceklis	P.Jonelis
-Būvuzraugs	- SIA "TRANZIT ASK" Līg. Nr.48-23/2018/0305	A.Marčuks
-Autoruzraugs	- SIA "REM PRO" projektu vadītāja	A.Vagale

26.04.2018. Rīgas Stradiņa universitāte (*sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”*) (turpmāk – Pasūtītājs) tās rektora Aigara Pētersona personā, kurš rīkojas saskaņā ar RSU Satversmi, no vienas puses, un SIA JUNGREX, Reģ.Nr. 44103017942 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Pētera Joneļa personā, kurš darbojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem no otras puses (turpmāk - abas kopā un katra atsevišķi Puse/-s), pamatojoties uz Iepirkuma (ID Nr. RSU-2018/23/AFN-MI) rezultātu, Puses noslēdza līgumu Nr. 48-23/2018/0276(turpmāk – Līgums) par “Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana”

11.06.2018. pēc apdares un lieko slāņu demontāžas projekta vadībai apsekojot objektu tika konstatēts, ka projektu zonā esošajiem 2. stāva pārsegumam ir vizuāli bojājumi, no kopējās pārseguma konstrukcijas ir atdalījušies elementi

Apsekojot pirmo stāva tika konstatēts, ka projektēta izstrādātāji darbu apjomos nav iekļāvuši esošajai lifta šahtai pieguļošo ūdensvadu demontāžu, pārvietošanu atbilstoši jaunajai lifta šahtai.

Iepazīnušies ar:

1. Fotofiksāciju
2. Apsekojot Objektu demontāžas vietu

Konstatēja :

1. Bojātos 2. stāva pārseguma paneļus
2. Šahtas izbūvei traucējošos ūdensvadus un to novietojumu, tehnisko stāvokli, arī projekta robežām pieguļošajās telpās
3. Pārseguma panelis nav tipveida, darba stiegru solis ir netipisks jo pēc atdalījušos gabalu demontāžas tās netika konstatētas

Nolēma :

1. Projekta autoram un uzņēmējam sadarbībā ar RSU TTN nodaļas darbiniekiem vienoties par ūdensvada pārbūves shēmu
2. Projekta autoram pārliecināties par pārseguma paneļa nestspēju pēc šādiem bojājumiem un izstrādāt bojātā pārseguma atjaunošanas risinājumu
3. Uzņēmējam pēc iesniegto risinājumu saņemšanas izstrādāt konstatēto bojājumu, trūkumu darbu izmaksu tāmes
4. Saistībā ar "iztrūkstošo" darba stiegru Uzņēmējam skaidrot jau demontētā pārseguma paneļa darba stiegru soli


Konstatācijas akts sastādīts 4 (četros) eksemplāros uz 2 (divām) lapām.

Pielikumā:


- 1) Foto fiksācijai uz 4 (četrām) lapām

Pielikums Nr. 1
Rīga, 2018. gada 27. marta
konstatācijas aktam Nr.1


Attēls Nr. 1




Attēls Nr. 2



Attels Nr. 3



Attels Nr. 4



Attēls Nr. 5





Jungrex
Būvniecība, siltumapgāde

APSTIPRINU:

(pasūtītāja paraksts un tā atzīfrējums)

Z.V.

gada

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošai
Būves adrese: Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošai
Pasūtījuma Nr.: Dzirciema iela 16, Rīga
Pretendents: SIA "Jungrex"

Tāme sastādīta:

2018.gada 24. jūlijā

Nr. p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (euro)
1	Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana 1. un 2. stāva pārseguma remontdarbi	11329.42
Kopā:		11329.42

PVN (21%)	2379.18
Kopā ar PVN (21%)	13708.60

Sastādīja:

Sertifikāta Nr.:

(paraksts un tā atzīfrējums, datums)



Jungrex

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana 1. un 2. stāva pārseguma remontdarbi
(darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana
Objekta nosaukums: Rīgas Stradiņa universitātes ēkas G korpusa lifta šahtas pārbūve un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana
Objekta adrese: Dzirciema iela 16, Rīga
Pasūtījuma Nr.: Rīgas Stradiņa universitāte

Par kopējo summu, EUR: 11,329.42

Kopējā darbietipība, c/h: 419.90

Tāme sastādīta: 2018. gada 24. jūlijā

Saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

Saskaņā ar LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"							
Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tāi skaitā			Darbietipība (c/h)
				darba alga (EUR)	būvizrādājumi (EUR)	mehānismi (EUR)	
I. Vispārējā celtniecības darbi							
1	1-1	1. stāva pārseguma izbūves darbi	1445.95	561.71	57.87	826.37	58.03
2	1-2	2. stāva pārseguma remontdarbi	8580.09	4355.70	993.47	3230.92	361.87
Kopā:			10026.04	4917.41	1051.34	4057.29	419.90
Virs izdevumi 6%			601.56				
I.sk. Darba aizsardzība 5%			30.08				
Peļņa 7%			701.82				
Pavisam kopā:			11329.42				



(paraksts un tā stādīšanas, datums)

(paraksts un tā stādīšanas, datums)



Bivres nosak, mās
 Obietis nosakum,
 Ojektis adreza
 Pasotijume N.

[illegible]

Local time N° 1-2

[illegible]

1. Wetzel, Paul August Carl

[illegible]

Törvény hatályos: EUR 1,465.95

Twitter address: @Uganda24_7

2000-01-01 to 2000-01-01

Nr.p.k.	Koda	Darbe nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Varbības izmaksas										
					laika norma (ch)	darba samaksa līkne (EUR)	darba alga (EUR)	būvzīdaiņu mī (EUR)	mehānismi (EUR)	kopa (EUR)	darbklāpība (ch)	darba alga (EUR)	būvzīdaiņu mī (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1		1. stāva pabeiguma remontdarbi	m2	2.16	1.72	11.75	20.23	24.00	44.08	3.72	43.50	-	5.84	95.64	
2		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	2.40	13.00	14.27	185.51	181.00	265.51	31.59	457.18	-	457.40	888.19	
3		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	8.50	2.00	21.00	33.47	33.47	33.47	17.00	170.15	-	170.15	284.07	
4		Pabeiguma stropu darbi ar armatūru (ieskaitot)	t	0.21	79.00	10.55	833.45	590.00	54.00	1,497.45	16.57	175.06	122.35	1,399.83	
5		Pabeiguma beigu darbi (ieskaitot)	m3	1.72	31.00	10.55	327.05	79.00	130.00	526.05	53.42	567.53	13.06	220.60	922.01
6		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	8.50	2.00	21.00	33.47	33.47	33.47	17.00	170.15	-	170.15	284.07	
7		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	12.50	7.50	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	-	11.00	22.00	
8		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m3	2.60	5.50	8.53	49.12	20.00	49.12	14.50	127.70	-	127.70	179.20	
9		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	t	0.20	10.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
10		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
11		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
12		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
13		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
14		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
15		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
16		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
17		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
18		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
19		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
20		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
21		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
22		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
23		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
24		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
25		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
26		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
27		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
28		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
29		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
30		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
31		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
32		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
33		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
34		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
35		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
36		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
37		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
38		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
39		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
40		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
41		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
42		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
43		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
44		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
45		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
46		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
47		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
48		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
49		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
50		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
51		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
52		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
53		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
54		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
55		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
56		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
57		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
58		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
59		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
60		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
61		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
62		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
63		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
64		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
65		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
66		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
67		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
68		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
69		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
70		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
71		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
72		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
73		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00	2.00	2.00	-	2.00	4.00	
74		Esokas grā stāva beigas grā. rīcība. Esokas sienas, dzīvokļa pabeiguma un uzturēšana (ieskaitot)	m2	0.21	2.00	10.00	2.00	10.00	2.00						

Sustentable

Author's address: Department of Psychology, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92037, USA.
E-mail: erickson@ucsd.edu

Principles:

[illegible]



Leibniz 1704, N. 2.2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Please contact your writing tutor for more information. The School of Education also provides a writing center on campus. Please contact the writing center at 910-328-7222 for more information.

© 2018, Good and Beautiful. All rights reserved.

Amesbury, EUR 6,580.76

The author will be glad to

Seeking a PM 501.17 2/2/07

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Veiksmas līmenis										summa [EUR]
					līmeņa norma (ch)	darba samaksa līme (EUR)	darba alga (EUR)	būvzīdītāja m (EUR)	mehānismi (EUR)	kopa (EUR)	darbības līme (ch)	darba alga (EUR)	būvzīdītāja m (EUR)	mehānismi (EUR)	
1		2. stāva pārsēguma remonts	m2	8.00	1.50	14.27	21.41	21.15	22.02	68.89	13.50	192.35	51.44	232.16	626.27
2		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	10.20	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
3		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
4		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
5		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
6		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
7		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
8		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
9		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
10		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
11		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
12		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
13		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
14		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
15		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
16		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
17		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
18		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
19		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
20		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
21		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
22		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
23		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
24		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
25		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
26		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
27		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
28		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
29		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
30		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
31		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
32		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
33		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
34		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
35		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
36		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
37		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
38		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
39		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
40		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
41		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
42		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
43		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
44		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
45		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
46		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
47		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
48		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
49		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
50		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
51		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
52		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
53		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
54		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
55		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
56		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
57		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
58		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
59		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
60		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
61		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
62		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
63		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
64		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
65		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
66		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
67		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
68		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
69		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
70		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
71		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
72		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
73		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
74		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
75		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
76		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
77		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
78		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	
79		Veiksmas līmeņa pārsēguma remonts	m2	12.00	1.72	11.75	20.26	24.05	44.25	21.67	192.35	51.44	232.16	626.27	

Sawyer J

Editorial Board


P. J. Bennett et al.

Example 10.10.1 *is repeated.*

[illegible]

10/20/2010 10:20 AM

1000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52